




ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG”.



**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
GESTIÓN 2018.**

PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE
SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA II EN EL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.**

(COD. SISIN 0047-50285-00000

FINANCIAMIENTO B.I.D.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018

POLITICA INSTITUCIONAL:		Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																			
OBJETIVO DE GESTION		Manejar de manera eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos enmarcados en el Convenio del Préstamo BID 3797/BL-BO para alcanzar una Ejecución Presupuestaria de Bs. 37.093.089 equivalentes al 95% en la Gestión 2018.																			
INDICADOR		Ejecucion Presupuestaria de Bs. 37.093.089 Equivalentes al 95%																			
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.3.2.1	UNAAF.10.4	Realizar actividades de Coordinación, ante Entidades Públicas, Privadas y Organismos Internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Otros), sobre temas relacionados a: Planificación; Ejecución Físico Financiero; supervisión, seguimiento y mo	20: Informes	Informes de Viajes, Fotografías y otros	Efectivización de la Ejecución Física Financiera del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria II	I:01/05 F:30/12						10	10	10	20	20	10	10	100	73.413,02	
1.3.2.1	UNAAF.10.6	Adquisición de Mobiliario para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP): 3 Escritorios; 8 Sillones Ejecutivos;	1: Procesos	Mobiliario adquirido y en utilización por los funcionarios de la UEP	Unidad Ejecutora del Programa, con instalaciones adecuada, debidamente equipado y haciendo uso eficiente del Mobiliario	I:01/06 F:30/06							100						100	31.350,00	
1.3.2.1	UNAAF.10.7	Adquisición de Equipos de Computación para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP): 2 Computadoras de Escritorios Tipo A(i5) Séptima generación o Superior; 6 Computadoras Portatil (i5) Séptima generación o Superior; 1 Impresora Lasser Multifuncional - Mono	1: Procesos	Equipos de Computación adquirido y en utilización por los funcionarios de la UEP	Ambientes adecuados y debidamente equipado, para la realización eficiente de las actividades de la UEP	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	150.220,00
1.3.2.1	UNAAF.10.2	Realizar la Contratación de una Firma Auditora para que realice la correspondiente Auditoria externa a los EEFF del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria II, de las Gestiones 2017 y 2018.	1: Procesos	Contrato	Informe de Auditoria Externa Financiera del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria II, de las Gestiones 2017 y 2018.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	157.920,00	
1.3.2.1	UNAAF.10.3	Gestionar los pagos mensuales de los Sueldos del Personal Administrativo del Programa	12: Planilla	Planillas, Comprobantes de Pagos	Personal Pagado Oportunamente	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	935.807,98	
1.3.2.1	UNAAF.10.8	Contratación de Agencia de Viaje para la ejecución de actividades planificadas de la Unidad Ejecutora del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria II	1: Procesos	Proceso de Adjudicación	Ejecución eficiente de las actividades programadas en la Unidad Ejecutora del Programa BID II.	I:01/09 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	20	20	100	18.800,00	
POLITICA INSTITUCIONAL:		Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																			
OBJETIVO DE GESTION		Aumentar los servicios sistematizados en el Sistema Informatico GRAN PAITITI para una mejor atención a nuestros usuarios																			



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



INDICADOR		Servicios sistematizados												TOTAL	PRESUPUESTO						
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.3.3.1	UNAAF.7.32	Adquirir el Servicio de Instalacion del Cableado de Red para la Distrital Beni y Cochabamba y el servicio de cableado de Energia Electrica para la Distrital Beni.	3: Servicios	Red de datos fisica en funcionamiento en la distrital Beni y Cochabamba, Red Electrica de la Distrital Beni en funcionamiento y acorde a normativas de seguridad	Sistemas Informaticos desarrollados por el SENASAG disponibles sin cortes, servicios de telefonia y datos disponibles, prestando mejor atencion a los usuarios.	I:01/12 F:30/12													100	100	608.495,00
1.3.3.1	UNAAF.7.33	Adquisicion de Servidor Redundante para el Sistema GRAN PAITITI	5: Equipos	Actas de Recepcion de equipos con Recursos BID	Alta Disponibilidad de Sistema GRAN PAITITI, Cuando existan cortes o fallas del servidor primario, automaticamente funcionara este servidor con lo cual se garantizara la emision de los servicios establecidos en la Ley 830 los 365 dias del año sin interrup	I:01/12 F:30/12													100	100	393.000,00
1.5.4.1	UNAAF.7.29	Capacitar a servidores publicos del SENASAG (cursos nacionales)	2: Capacitaciones	Certificaciones obtenidas por los servidores publicos	Las nuevas habilidades adquiridas permitiran el desarrollo de nuevas aplicaciones informaticas usando herramientas de software libre cumpliendo asi la ley 164 y el DS 3251, esto elevara la calidad del servicio brindado a los usuarios.	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100		156.065,00
1.5.4.1	UNAAF.7.30	Desarrollo de Aplicaciones Informaticas	6: Aplicaciones	Software Desarrollado	Sistematizacion de los procesos de las unidades, acorde a las directrices de la Ley 164, Ley 830, DS 3251	I:01/07 F:30/12	0	0	0	0	0	0	16	16	16	17	17	18	100		1.156.080,00
1.3.3.1	UNAAF.7.31	Adquisicion de Licencias de Software	256: Licencias	Certificado de la Licencia entregado por el fabricante y actas de recepcion del Activo Intangible	Mejor administracion de los Motores de Bases de Datos, Disminucion de gasto de pasajes y viaticos con el software de videoconferencia, herramientas nuevas para publicar mapas geofereciados sanitarios y proteccion antivirus.	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100		358.092,00
1.3.3.1	UNAAF.7.25	Adquisicion de Equipamiento	199: Equipos	Actas de Recepcion de equipos con Recursos BID	Mejoramiento de la calidad en la prestacion de servicios a los usuarios del SENASAG	I:01/10 F:30/10										100			100		1.998.318,20



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



1.3.3.1	UNAAF.7.27	Implementacion del Sistema de Refrigeracion para el DATA CENTER SENASAG	1: Equipos	Acta de Recepcion del Equipo	Sistemas Desarrollados por el SENASAG disponibles 24x7 todo el año, con la seguridad de mantener en funcionamiento los servidores y equipos a temperaturas optimas.	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	343.000,00
1.3.3.1	UNAAF.7.28	Adquisicion de Sistema de Energia y certificador	1: Equipos	Actas de Recepcion de los equipos en funcionamiento	Proveer de Energia necesaria y regulada a los equipos electronicos del SENASAG.	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	197.911,00

POLITICA INSTITUCIONAL:		Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																				
OBJETIVO DE GESTION		Consolidar el Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina y Bubalina Grupal basados en MARCA en las macro regiones de la Amazonia y Chaco, en la gestión del 2018 cuya finalidad es la apertura de mercados internacionales, para la producción excedente de carne																				
INDICADOR		Sistema de Trazabilidad Grupal Bovina y Bubalina basados en MARCAS Implementado en los departamentos de: Santa Cruz, Beni, Pando Tarija, Chuquisaca (Chaco) y Cochabamba Amazonia) .																				

Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.6.2.1	UNSA.5.13	Fortalecimiento al personal técnico del SENASAG, para brindar mejor servicio a los usuarios como autoridad sanitaria competente.	1: Orden de servicio	Factura del Orden de servicio	Técnicos de la estructura Veterinaria Fortalecido, como autoridad Sanitaria, brinda mejor servicio a los Usuarios.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	372.000,00
2.6.2.1	UNSA.5.14	Adquisición de equipos de computación para fortalecer al Sistema Nacional de Rastreabilidad Animal a nivel de las estructuras veterinarias locales de la Unidad Nacional de Sanidad Animal UNSA. Para la emision de GMA en las Ferias a nivel Nacional y otr	1: Orden de servicio	Factura de la Adquisición.	Estructura Veterinaria Local Fortalecido en el Proceso de la Emisión de GMA y servicio optimo al usuario Ganadero.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	2.929.819,74

POLITICA INSTITUCIONAL:		Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																				
OBJETIVO DE GESTION		Proteger y mejorar el estatus zoonosario de las poblaciones animales, a través de programas de prevención, control y erradicación de enfermedades animales reglamentadas																				
INDICADOR		lograr los patrones estandares de la OIE para obtener la certificación internacional como riesgo insignificante (DOSIER).																				

Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.2.16.1	UNSA.6.6	PLAN DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROFESIONALES	1: Capacitaciones	lista de asistencia	fortalecimiento a la estructura veterinaria a	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	102.900,00



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



2.2.2.1	UNSA.7.31	Contratación de Un Consultor para la Supervisión de la Ampliación del edificio Distrital Beni para oficinas de sanidad Animal, de atención al usuario y Unidad Ejecutora BID.	1: Procesos	Proceso de Adjudicación	Construcción de las Oficinas de Sanidad Animal, Atención al Cliente y Unidad Ejecutora, construida de acuerdo a especificaciones técnicas.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	22.243,00
2.2.1.1	UNSA.7.14	Mantenimiento correctivo y calibración de equipos del Laboratorio Lidiveco.	1: Documentos	Factura del mantenimiento correctivo.	Garantizar la medición correcta y confiable de los análisis Laboratorial.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	33.815,00
2.2.1.1	UNSA.7.15	Capacitación y entrenamiento a profesionales del Laboratorio para implementación de detección de proteínas en alimentos de rumiantes - LIDIVECO.	2: Informes	Informes de capacitación al personal	Personal capacitado para realizar diversos análisis Laboratoriales.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	73.038,00
2.2.1.1	UNSA.7.16	Refacción del Laboratorio LIDIVECO para fortalecer la eficiencia del trabajo	1: Documentos	Factura del proceso de refacción	Ambientes adecuados para procesar las muestras Laboratoriales.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	514.500,00
2.2.1.1	UNSA.7.17	Refacción de los mabeintes del Laboratorio LIDIVECO	1: Documentos	Factura de la refacción.	Instalaciones adecuadas para realizar trabajo técnico en el Laboratorio.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	25.725,00
2.2.1.1	UNSA.7.19	Adquisición de instrumental menor para realizar los estudios de investigación y vigilancia epidemiológica mediante el diagnóstico en Laboratorio.	2: Documentos	facturas de compra del instrumental.	Diagnóstico de enfermedades mediante métodos Laboratoriales.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	607.779,00
2.2.33.1	UNSA.7.20	Capacitación y Entrenamiento para implementación evaluación de vacunas brucelosis -LIDIVET	1: Capacitaciones	CERTIFICADO	PERSONAL CAPACITADO	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	25.038,00
2.2.1.1	UNSA.7.21	Adquisición de equipos de Laboratorio para la implementación de ensayos y diagnóstico de enfermedades en Sanidad Animal.	2: Documentos	Facturas de compra de equipos Laboratoriales.	Contar con equipos laboratoriales para realizar el diagnóstico de enfermedades en Sanidad Animal.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1.147.113,50

POLITICA INSTITUCIONAL:		Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																							
OBJETIVO DE GESTION		Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																							
INDICADOR		Consolidar la eficiencia técnico Veterinario mediante la capacitación en el ámbito de la Educación Sanitaria en específico de los PROGRAMAS VIGENTES																							
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO						
2.3.1.1	UNSA.8.5	EDICION, ELABORACION DE	5: Orden de servicio	FACTURA DE ORDEN	MATERIAL DISPONIBLE	I:01/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	376.939,00

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

	presentacione en talleres, cursos de capacitacion y reuniones con distintas entidades publicas y privadas		de capacitación y/o reuniones															
--	---	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POLITICA INSTITUCIONAL:		Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																		
OBJETIVO DE GESTION		Proporcionar datos científicos de diagnostico vegetal y control de calidad de plaguicidas confiables que apoyen a mejorar y actualizar el estatus fitosanitario del país.																		
INDICADOR		actividades enmarcadas en el PEI Institucional																		
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
3.1.4.1	UNSV.5.1	Consultoria para que apoye en la elaboración de los términos de referencia	1: Contratos	Contrato de la consultoria	Documento con los TDRs del consultor para diseño del Laboratorio de Referencia	I:01/11 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	20.580,00

POLITICA INSTITUCIONAL:		Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																		
OBJETIVO DE GESTION		Proteger la condición fitosanitaria de cultivos agrícolas de importancia económica en base a normativa vigente a nivel nacional.																		
INDICADOR		Fortalecer el sistema nacional de vigilancia fitosanitaria																		
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
3.2.2.3	UNSV.6.1	Elaboracion de consultoria para plan de contingencia	1: Documentos	Documento	Contar con plan de contingencia a nivel nacional	I:01/12 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	152.813,36
3.2.2.3	UNSV.6.2	Actividades de monitoreo a red de vigilancia implementado	2: Servicios	Informes técnicos	Obtener la condicion fitosanitaria en relacion al HLB de los citricos	I:01/12 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	367.861,84
3.2.2.3	UNSV.6.4	Adquisición de materiales de vigilancia	2: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Los materiales serán empleados para las actividades de vigilancia y monitoreo	I:01/12 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	177.752,75
3.2.2.2	UNSV.6.10	Adquisición de herramientas menores	1: Documentos	Formularios de Adquisición ADQ	La adquisición de las herramientas serán empleadas para las actividades de vigilancia a nivel de campo para la toma de muestras y otras relacionadas.	I:01/12 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	52.879,45
3.2.2.2	UNSV.6.11	Adquisición de ropa de trabajo para el personal tecnico que realizara actividades de monitoreo y control en HLB.	2: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	La ropa de trabajo facilitara el trabajo de vigilancia como distintivo del servicio.	I:01/12 F:30/12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100	172.186,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



3.2.2.2	UNSV.6.14	Adquisición de equipos informáticos	1: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Los equipos informáticos facilitaran las diversas actividades que seran sistematizados en los equipos	I:01/11 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	185.220,00
3.2.2.2	UNSV.6.15	Adquisición de portátiles para actividades de vigilancia	1: Documentos	Formularios de adquisición	Equipos facilitaran las actividades de vigilancia en el sistema informático implementado	I:01/11 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	209.916,00
3.2.2.2	UNSV.6.21	Adquisición de maquinarias y equipos de campo para el control del insecto vector del HLB.	1: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Las maquinarias y equipos fortalecerán las actividades de control del insecto vector del HLB.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	525.366,74	
3.2.2.2	UNSV.6.24	Adquisición de materiales de campo	1: Documentos	Formulario de adquisición ADQ	Los materiales adquiridos fortalecerán las actividades de control del insecto vector del HLB.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	19.208,00	
3.2.2.2	UNSV.6.27	Adquisición de insumos químicos	1: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Minimizar las poblaciones del insecto vector en áreas que reportan presencia.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	295.488,42	
3.2.2.2	UNSV.6.28	Implementar plantel de controladores biológicos (Tamarixia radiata)	1: Documentos	Formulario de adquisición ADQ	Equipos adquiridos facilitaran determinar presencia del parasitode	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	217.302,70	
3.2.2.2	UNSV.6.30	Adquisición de materiales de difusión	1: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Materiales empleados en actividades de difusión como ferias, talleres, etc.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	352.043,74	
3.2.2.2	UNSV.6.32	Adquisición de equipos de sonido	1: Documentos	Formularios de adquisición ADQ	Equipos de sonido fortalecen actividades de difusión y capacitación	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	203.795,19	
3.2.2.3	UNSV.6.42	Contratar consultoria por producto para implementar acciones de prevencion para el HLB a nivel nacional (Firma consultora)	1: Documentos	Procesos de contratacion de la consultorias para implementar las acciomes de prevencion demtro del pais.	Mantener la condicion de area libre del HLB a nivel nacional	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	172.080,00	
3.2.2.3	UNSV.6.39	Toma y envío de muestras de material vegetal y biológico para el Programa HLB	926: Diagnosticos	Diagnósticos emitidos por los Laboratorios autorizados referidos a los resultados obtenidos de las muestras procesadas	Se conoce la situación actual (presencia y/o ausencia) del agente causal del HLB dentro del territorio nacional	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	111.132,00	
3.2.2.3	UNSV.6.43	Adquisición de Mobiliario para Fortalecimiento de Puestos de Control y Oficinas del Programa HLB	1: Procesos	Proceso de Adquisición debidamente ejecutado de acuerdo a normas y	Puestos de Control y Oficinas debidamente fortalecidas para la	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	181.680,24	



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



				procedimientos	prevención del HLB															
POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Declarar Áreas de Baja Prevalencia en dos áreas piloto priorizadas por el programa.																
INDICADOR				Implementar 2 áreas para alcanzar la baja prevalencia en la producción de frutas.																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1.5	UNSV.7.47	Consultoría por Producto para Declarar Areas de Baja Prevalencia de Mosca de la Fruta (Firma Consultora)	1: Procesos	Proceso de Adjudicación	2 Areas de Baja Prevalencia de Mosca de la Fruta declaradas	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1.635.847,25
3.2.2.2	UNSV.7.48	Adquisición de Mobiliario para Puestos de Control y Oficinas para el Programa Mosca de la Fruta	1: Procesos	Proceso de Adquisición debidamente ejecutado de acuerdo a normas y procedimientos	Programa Mosca de la Fruta debidamente Fortalecido	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	60.882,50
3.2.2.2	UNSV.7.44	Adquisición de ropa de trabajo para el personal técnico que realizara actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta.	2: Procesos	Formulario de adquisicion - ADQ.	La ropa trabajo facilitara el trabajo de vigilancia como distintivo del servicio.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	212.317,00
3.2.1.3	UNSV.7.45	Campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación (radios del área rural) sobre el programa de control de moscas de la fruta.	1: Procesos	Formulario de Servicios.	Tener informada a la población sobre el programa en las áreas de intervención.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	138.928,31
3.2.2.2	UNSV.7.2	Adquisición de equipos de escritorio para puestos de control	1: Unidades	Formularios de adquisicion (ADQ)	Inmobiliario son empleados para fortalecer las oficinas en puestos de control	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	63.168,96
3.2.1.2	UNSV.7.3	Consultoría para Elaborar la Estrategia Nacional de Control de Mosca de la Fruta	1: Documentos	Documento de contratación de servicios de consultoría internacional	Contar con Documento de Estrategia a Nivel Nacional para alcanzar la condición de áreas de baja prevalencia y libres de mosca de la fruta	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	219.670,92
3.2.2.2	UNSV.7.5	Equipos de campo para acciones de vigilancia	1: Unidades	Formularios de adquisicion (ADQ)	Equipos empleados para las actividades de vigilancia a nivel de campo	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	118.478,90
3.2.2.2	UNSV.7.16	Adquisición de equipos de campo para actividades de monitoreo	21: Equipos	facturas de compra de los equipos.	fortalecer al área de vigilancia.	I:01/11 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	75.894,00
3.2.1.3	UNSV.7.19	Talleres Nacionales para Capacitación en uso de sistemas informáticos	1: Talleres	listas de asistencias	técnicos capacitados en paquetes informáticos	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1.800,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



3.2.2.2	UNSV.7.21	adquisición de equipos de computación para actividades informáticos (SIG y vigilancia)	25: Equipos	documentacion de orden de compra (ADQ).	fortalecer las oficinas de areas de vigilancias.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	257.250,00
3.2.2.2	UNSV.7.22	Provisión de lubricantes y combustibles para actividades de control de moscas de la fruta	1: Combustible	facturas de de las casa comerciales.	fortalecer las areas de vigilancias.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	99.351,84
3.2.1.4	UNSV.7.25	Adquirir sistemas informaticos integrados	1: Sistemas	reportes de informacion diaria	tener la red de vigilancia actualizada	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	48.030,04
3.2.2.2	UNSV.7.29	Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos y equipos para acciones de monitoreo.	1: Procesos	documentos de orden de compra.	mantener los vehiculos en buen estado de funcionamiento.	I:01/12 F:30/12														100	100	77.403,05
3.2.2.2	UNSV.7.31	Adquisicion de insumos quimicos y para control fomonas moscas de la fruta	1: Procesos	Formulario de adquisicion - ADQ	Mantener el area de vigilancia bajo control.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	600.000,00
3.2.2.2	UNSV.7.32	Adquisicion de equipos para el control de mosca de la fruta	1: Equipos	documentacion de la compra.	proteger el area de vigilancia.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	449.350,26
3.2.2.2	UNSV.7.33	Adquisición de Trampas (Mcp hail, Jackson y otras) para control de moscas de la fruta	1: Procesos	documentos de la compra	mantener en constante vigilancia el area de inspeccion.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	209.230,00
3.2.1.3	UNSV.7.36	Campaña de difusión a nivel nacional sobre el programa de control nacional de mosca de la fruta	1: Spot	medios de television y radio difusoras.	informar al la población en general para que tengan mas conocimientos.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	659.293,99
3.2.2.2	UNSV.7.40	Adquisición de equipos para actividades de capacitación en las áreas priorizadas	5: Equipos	documentos de compra.	capacitar a tecnicos y productores en areas priorizadas.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	109.746,48
3.2.2.2	UNSV.7.43	Construcción de puestos de control para el control de ingreso y salida de fruta en áreas bajo control	1: Documentos	Actas de conclusión de servicio	Puestos de control implementado realizan control optimo	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	61.328,60

POLITICA INSTITUCIONAL:	Consolidar el Sistema de Inocuidad Alimentaria para disminuir los Riesgos por el consumo de alimentos contaminados
OBJETIVO DE GESTION	Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento a nivel nacional, para coadyuvar a proteger la salud de la poblacion del Estado Plurinacional de Bolivia.

Código		INDICADOR		1 Sistema de Vigilancia de residuos y contaminantes en alimentos en ejecución													TOTAL	PRESUPUESTO			
PEI	POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4.2.3.2	UNIA.2.17	Adquisición de GPS	1: Procesos	Procesos, Actas de Recepción y Entrega e Informe Final	Brindar las herramientas tecnológicas básicas para el desarrollo de sus actividades al personal que realiza actividades en el marco del Programa de Vigilancia.	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	133.358,50

POLITICA INSTITUCIONAL: Consolidar el Sistema de Inocuidad Alimentaria para disminuir los Riesgos por el consumo de alimentos contaminados

OBJETIVO DE GESTION: Ejecutar actividades para el cumplimiento de las competencias conferidas al SENASAG, como Autoridad Nacional Competente del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica.

INDICADOR: Unidades de producción ecológica bajo fiscalización del SNCPE - SENASAG, con certificación de tercera parte y sistemas participativos de garantía.

Código		INDICADOR		1 Sistema de Vigilancia de residuos y contaminantes en ejecución													TOTAL	PRESUPUESTO			
PEI	POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4.2.3.1	UNIA.5.17	Solicitud de inicio de proceso para contratación de consultor para Desarrollo e implementación de la plataforma informática del Sistema Nacional de Control de Producción Ecológica	1: Procesos	Proceso de Contratación del Consultor por Producto	Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica Fortalecido	I:01/12 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	68.600,00

POLITICA INSTITUCIONAL: Consolidar el Sistema de Inocuidad Alimentaria para disminuir los Riesgos por el consumo de alimentos contaminados

OBJETIVO DE GESTION: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento a nivel nacional, para coadyuvar a proteger la salud de la población del Estado Plurinacional de Bolivia.

INDICADOR: Inocuidad agroalimentaria en productos de origen agropecuario priorizados, implementado

Código		INDICADOR		1 Sistema de Vigilancia de residuos y contaminantes en ejecución													TOTAL	PRESUPUESTO			
PEI	POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4.1.10.1	UNIA.6.32	Lidiveco Equipado para atender requerimientos de la Unidad de Inocuidad Alimentaria	1: Servidores	Proceso de Adquisición de Equipos de Laboratorios	Capacidad analítica fortalecida y en funcionamiento	I:01/12 F:30/12													100	100	3.123.358,00
4.1.10.1	UNIA.6.33	LIDIVECO equipado para atender requerimientos de la Unidad de Inocuidad Alimentaria	1: Procesos	Proceso de Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos para Laboratorio LIDIVECO	Capacidad analítica fortalecida y en funcionamiento	I:01/12 F:30/12													100	100	137.200,00
4.1.10.1	UNIA.6.34	Refacción y ampliación del Laboratorio LIDIVECO para fortalecer la eficiencia del trabajo y atender los	1: Orden de servicio	Proceso de contratación, contrato	Infraestructura ampliada y mejorada, en funcionamiento	I:01/12 F:30/12													100	100	548.800,00



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA




		requerimientos de la Unidad de Inocuidad Alimentaria									
TOTAL PRESUPUESTO:										37.602.322,95BS.	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA “SENASAG”.**



**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
GESTIÓN 2018.**

PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
SANIDAD VEGETAL DE LA
CAFICULTURA A NIVEL NACIONAL”.**

(COD. SISIN 0047-50331-00000)

FINANCIAMIENTO T.G.N.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018

POLITICA INSTITUCIONAL: Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional

OBJETIVO DE GESTION: Desarrollar el Sistema de Vigilancia para el Cultivo del Café en los Dptos. de La Paz, Cbba, y Santa Cruz y la metodología del Manejo Integrado Plagas para las Plagas de Importancia Económica del Café.

INDICADOR: 3 Redes de Monitoreo establecidos para Plagas de Importancia Económica del Café (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz - 1 por Dpto.)

Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.2.5	UNSV.10.1	Desarrollar actividades de Vigilancia y monitoreo Fitosanitario para Plagas de Importancia Económica del Cultivo del Café en los Dptos. de La Paz, Cbba. y Santa Cruz.	4: Informes	Informe sobre la incidencia y severidad en tiempo y espacio de las plagas del Café.	Información sobre la incidencia y severidad en tiempo y espacio de las plagas de importancia económica del café (roya, ojo de gallo y broca del café).	I:01/09 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	20	10	0	100	834.143,00
3.1.2.5	UNSV.10.2	Contratación de 12 Consultores en Línea para el Proyecto de Sanidad Vegetal para la Caficultura	4: Planilla	12 Contratos Individuales en ejecución	Proyecto en Ejecución sobre la Implementación para la caficultura en el arreas de sanidad vegetal.	I:01/09 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	404.493,17
3.1.2.5	UNSV.10.3	Contratación de Un Consultor por Producto para la Elaboración de la Estrategia Nacional de Control de Plagas del Cafe	2: Informes	Informes	Se cuenta con documento elaborado y socializado al plantel técnico de Sanidad Vegetal del SENASAG, sobre la Estrategia Nacional de Control de Plagas del Cafe	I:01/10 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	40	100	150.000,00	
3.1.2.5	UNSV.10.4	Actividades de capacitacion en temas relacionados al proyecto del cafe dirigida a Técnicos de Sanidad Vegetal - SENASAG, IPDSA, INIAF y Municipales del Programa Caficultura en Bolivia	1: Capacitaciones	Registros de Participantes, Fotografías e Informe de Actividad	60 Técnicos capacitados de las Instituciones del Programa Cafe, en Sistema de Vigilancia y Monitoreo.	I:01/10 F:30/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	37.650,00	
3.1.2.5	UNSV.10.9	Consolidación de la lista de adquisición de insumos para las campañas de control integrado de plagas del café en áreas de intervención del proyecto.	2: Procesos	Procesos de adquisición y facturas de pago	Se cuenta con insumos agrícolas para minimizar la incidencia de plagas de importancia económica de plagas del café.	I:01/10 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100	400.000,00	
3.1.3.9	UNSV.10.10	Realizar actividades manejo y control integrado de plagas del café (roya del café y ojo de gallo), en las diversas areas de intervencion del proyecto.	3: Aplicaciones	Registro de productores participantes, superficies aplicadas, producto químico utilizado, fotografías, e informes de actividad.	Plagas presentes en el cultivo de café como la roya, ojo de gallo y broca, se encuentran bajo control mediante la aplicación de métodos de control integrado.	I:01/10 F:30/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	50	20	100	178.620,00	
3.1.2.5	UNSV.10.11	Elaboración y diseño de manuales fitosanitarios y material divulgativo referidos al control integrado de plagas como la roya, ojo de gallo y broca del café.	3: Manuales	Documentos técnicos (manual) elaborados para el control integrado de plagas como la roya, ojo de gallo y broca del café.	Se cuenta con manuales fitosanitarios para el control integrado de plagas como la roya, ojo de gallo y broca del café.	I:01/10 F:30/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100	27.080,00	



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



3.1.2.5	UNSV.10.12	Realizar actividades de gabinete referidos al programa.	1: Procesos	Acta de recepción	Disponibilidad de papel necesario la uso de formularios de registro de datos en campo, así como la para informes técnicos y correspondencia.	I:01/09 F:30/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	9.540,00
3.1.2.5	UNSV.10.13	Adquisición de equipos de bolsillo para la toma de datos de georeferenciación fortaleciendo las actividades de monitoreo y vigilancia fitosanitaria.	1: Procesos	Acta de recepción	Se cuenta con equipos de bolsillo para la toma de datos de georeferenciación en las diferentes actividades de monitoreo, prospecciones y otros de vigilancia fitosanitaria, permitiendo generar información geográfica a los técnicos de campo. generación	I:01/09 F:30/09													100				100	36.000,00
3.1.2.5	UNSV.10.14	Toma y envío de muestras de material vegetal y biológico de plagas del café a laboratorios autorizados.	400: Muestras	Diagnósticos emitidos por laboratorio	Se cuenta con información actual sobre la presencia de plagas del café en las diferentes zonas cafetaleras de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.	I:01/10 F:30/12														30	50	20	100	52.000,00
3.1.2.1	UNSV.10.15	Elaboración e Impresión de Manuales Fitosanitarios para el Programa del Café	200: Manuales	Manuales Impresos	Difusión de Prevención de Enfermedades del Café	I:01/10 F:30/12																	0	185.630,83
TOTAL PRESUPUESTO:																					2.315.157,00BS.			